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ORU1401 

CORSO  PROJECT MANAGEMENT – HARD SKILLS 

Durata: 16  h  

Finalità:   
� Introdurre i partecipanti alla metodologia del Project Management come 

strumento per la gestione di progetti in un ambiente dinamico e complesso 
� Fornire una “cassetta degli attrezzi” da utilizzare subito all’interno della 

propria mansione per gestire ambito, tempi e costi di progetto 
� Far percepire il progetto come elemento integrato in una logica aziendale 

e non come fine a se stesso 
 
 
Destinatari:  

� risorse che gestiscono e partecipano a progetti “alla luce del sole” e che 
operano in diverse funzioni: ricerca e sviluppo, operations, ICT, marketing di 
prodotto, vendite; 

� risorse che gestiscono e partecipano a progetti «nascosti» nei processi, vale 
a dire coloro che partecipano a tutti gli interventi di miglioramento di un 
processo che possano essere strutturati come progetti (spesso però non 
esplicitati). Trattasi quindi di ogni risorsa coinvolta nel 
cambiamento/miglioramento di un processo aziendale di rilievo. 

 
Metodologia : Lezione d'aula con analisi di casi aziendali, lavori di gruppo , 

simulazioni 
 

DOCENTE: Formatore e Docente con esperienza nazionale ed internazionale 

Orario   9-13  , 14-18 
 

Sede   Perugia  PLAZA HOTEL via Palermo , 88 Cap 06129 
 

Contenuti:  
� Introduzione al Project Management in un ambiente mutevole e complesso 
� L’integrazione del progetto nella realtà aziendale: gli stakeholders e la loro 

gestione 
� Overview delle forme organizzative nella gestione a progetti 
� Il triangolo dei vincoli e la “negoziazione” di progetto 
� L’ambito di progetto: definizione e declinazione della WBS, pianificare le 

verifiche 
e le modalità di gestione delle variazioni di progetto 

� La schedulazione di progetto: definire le attività e le relazioni di dipendenza, 
il diagramma a reticolo e il layout progettuale, concetto di stima della durata 
e delle risorse, il livellamento delle risorse ed i controlli in itinere 

� I costi di progetto: metodi di attribuzione e l’Earned Value 
 

 
 

 
 


